



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

от 08.11.2012 № 1900  
г.Курган

**Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в Курганской области в 2013 году**

С целью выработки согласованных подходов Главного управления образования Курганской области, муниципальных органов управления образованием Курганской области и образовательных учреждений Курганской области – участников государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, к подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в Курганской области в 2013 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования, в Курганской области в 2013 году (приложение 1).

2. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в Курганской области в 2013 году в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника Главного  
управления образования Курганской области

Э.Н. Абрамов

Приложение 1 к приказу Главного управления образования Курганской области от 08.11.2012 № 1900  
 «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в Курганской области в 2013 году»

План-график  
 подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы  
 основного общего образования, в Курганской области в 2013 году

№ п/п	Мероприятия государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия		Ответственные исполнители
		начало работы	завершение	
1.	Организационные мероприятия	сентябрь 2012	май 2013	
1.1.	Утверждение Главным управлением образования Курганской области (далее – ГлавУО) плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – ГИА), в Курганской области в 2013 году	сентябрь 2012	октябрь 2012	ГлавУО
1.2.	Представление заявки, согласованной с муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО) и общеобразовательными учреждениями (далее – ОУ) на участие в апробации государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в новой форме (далее – ГИА в новой форме) в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор)	ноябрь 2012	декабрь 2012	ГлавУО; МОУО (по согласованию)

1.3.	Издание приказа о перечне общеобразовательных предметов; о перечне муниципальных образований и ОУ, участвующих в апробации ГИА в новой форме	декабрь 2012	декабрь 2012	ГлавУО, РЭК
1.4.	Издание приказа о порядке организации и проведения ГИА, проводимой региональной экзаменационной комиссией Курганской области (далее – РЭК)	январь 2013	февраль 2013	ГлавУО
1.5.	Установление (в пределах своей компетенции) сроков проведения письменных экзаменов по общеобразовательным предметам	март 2013	апрель 2013	ГлавУО
1.6.	Доведение до сведения организаторов ГИА, участников ГИА, их родителей нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ГИА	по мере поступления		ГлавУО, РЭК
1.7.	Контроль хода подготовки к ГИА	весь период		ГлавУО, РЭК
1.8.	Контроль за соблюдением мероприятий по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА			
2.	Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА в новой форме в 2013 году			
2.1.	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА	декабрь 2012	апрель 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)
2.2.	Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), в том числе установка аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ	январь 2013	апрель 2013	ГлавУО, РЦОИ
3.	Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов на основании рекомендаций Рособрнадзора:			
3.1.	Утверждение состава РЭК	сентябрь 2012	октябрь 2012	ГлавУО
3.2.	Внесение изменений и дополнений в региональные нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА, в соответствии с законодательством:	по мере изменения законодательства		ГлавУО
3.2.1.	Положение о РЭК	по мере изменения законодательства		ГлавУО
3.2.2.	Положение о предметной комиссии Курганской области (далее – предметная комиссия ГИА)	по мере изменения законодательства		ГлавУО, РЭК
3.2.3.	Положение о конфликтной комиссии Курганской области (далее – конфликтная комиссия ГИА)	по мере изменения законодательства		ГлавУО, РЭК

3.2.4.	инструкции по организации и проведению ГИА	по мере изменения законодательства		ГлавУО, РЭК
3.3.	Утверждение составов:			
3.3.1.	председателей предметных комиссий ГИА по проверке экзаменационных работ участников ГИА в новой форме;	ноябрь 2012	декабрь 2012	ГлавУО, РЭК
3.3.2.	состава предметных комиссий ГИА по проверке экзаменационных работ участников ГИА в новой форме;	март 2013	апрель 2013	ГлавУО, РЭК
3.3.3.	конфликтной комиссии ГИА;	апрель 2013	март 2013	ГлавУО
3.3.4.	уполномоченных членов РЭК	декабрь 2012	январь 2013	ГлавУО
3.4.	Утверждение количества и мест расположения образовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов (далее – ОУ-ППЭ) и количества мест по каждому ППЭ	март 2013	апрель 2013	ГлавУО, РЭК
3.5.	Утверждение состава руководителей ОУ-ППЭ, организаторов ОУ-ППЭ	март 2013	апрель 2013	ГлавУО, РЭК
3.6.	Утверждение порядка и схем распределения по ОУ-ППЭ участников ГИА в новой форме по каждому общеобразовательному предмету	апрель 2013	апрель 2013	ГлавУО, РЭК
4.	Мероприятия по формированию региональной информационной системы ГИА в новой форме			
4.1.	Организация работы по сбору данных в ОУ в соответствии с утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА в новой форме и федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА в новой форме	по отдельному графику		ГлавУО; МОУО (по согласованию)
5.	Организация обучения			
5.1.	Участие председателей предметных комиссий ГИА в обучающих семинарах федерального уровня	по отдельному графику		ГлавУО; МОУО (по согласованию)
5.2.	Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ГИА:			
5.2.1.	экспертов предметных комиссий ГИА	ноябрь 2012	до 15 апреля 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)
5.2.2.	учителей-предметников, работающих в IX классах	ноябрь 2012	до 1 февраля 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)

5.2.3.	специалистов МОУО, ответственных за организацию и проведение ГИА	январь 2013	до 1 марта 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)
5.2.4.	членов конфликтной комиссии ГИА	март 2013	до 15 апреля 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)
5.2.5.	руководителей ОУ-ППЭ, организаторов ОУ-ППЭ, операторов ОУ-ППЭ	февраль 2013	до 1 марта 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)
5.2.6.	уполномоченных членов РЭК	февраль 2013	до 1 марта 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)
5.2.7.	общественных наблюдателей за проведением государственной (итоговой) аттестации	апрель 2013	до 10 мая 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)
5.3.	Аккредитация общественных наблюдателей за проведением государственной (итоговой) аттестации	март 2013	до 10 мая 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)
6.	Информирование о проведении ГИА			
6.1.	Доведение до ОУ, исполнителей и участников ГИА нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению ГИА	весь период		ГлавУО; МОУО, ОУ (по согласованию)
6.2.	Проведение диагностического тестирования	апрель 2012		ГлавУО; МОУО (по согласованию)
7.	Этап проведения ГИА			
7.1.	Обеспечение МОУО экзаменационными материалами для проведения ГИА в новой форме	май 2013	июнь 2012	ГлавУО
7.2.	Проведение ГИА по утвержденному расписанию	май 2013	июнь 2012	ГлавУО, РЭК
7.3.	Организация системы общественного наблюдения в ОУ-ППЭ, распределение общественных наблюдателей по ОУ-ППЭ	апрель 2012	май 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)
7.4.	Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА	весь период		ГлавУО, РЭК



7.5.	Утверждение протоколов о результатах ГИА в новой форме по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения об утвержденных результатах участников ГИА	май 2013	июнь 2013	ГлавуО
7.6.	Информирование участников ГИА о результатах ГИА	май 2013	июнь 2013	ГлавуО; МОУО, ОУ (по согласованию)
8.	Этап подведения итогов ГИА			
8.1.	Сбор информации для формирования сводного аналитического отчета	июнь—июль 2012		ГлавуО; МОУО (по согласованию)
8.2.	Статистический анализ результатов ГИА по общеобразовательным предметам	июнь 2012	июль 2012	ГлавуО
8.3.	Предоставление информации для формирования сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ГИА в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки	июнь 2013	июль 2013	МОУО, ОУ (по согласованию)

Приложение 2 к приказу Главного управления образования Курганской области от 08.11.2012 № 1900  
 «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в Курганской области в 2013 году»

План-график  
 подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в Курганской области в 2013 году

№ п/п	Мероприятия государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия		Ответственные исполнители
		начало работы	завершение	
1.	Организационные мероприятия	сентябрь 2012	май 2013	
1.1.	Утверждение плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в Курганской области в 2013 году в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ)	сентябрь 2012	октябрь 2012	ГлавУО
1.2.	Согласование взаимодействия с областными и муниципальными органами исполнительной власти и службами при проведении ЕГЭ и ГВЭ: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения	февраль 2013	март 2013	ГлавУО; МОУО (по согласованию)
1.3.	Доведение до сведения организаторов ЕГЭ, ГВЭ, участников, родителей выпускников нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ	по мере поступления		ГлавУО; ОУ (по согласованию)

1.4.	Обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ и свидетельств о результатах ЕГЭ			
1.4.1.	Уничтожение материалов и документов ЕГЭ, ГВЭ 2012 года	декабрь 2012	январь 2013	ГлавУО
1.4.2.	Утверждение мероприятий по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ	февраль 2013	март 2013	ГлавУО
1.4.3.	Контроль за соблюдением мероприятий по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ	весь период		ГлавУО, ГЭК, РЦОИ
1.4.4.	Списание бланков свидетельств о результатах ЕГЭ, испорченных и признанных недействительными в 2012 г.	август 2013	до 1 сентября 2013	ГлавУО
2.	Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ, ГВЭ	октябрь 2012	июль 2013	
2.1.	Обеспечение условий для:			
2.1.1.	функционирования РЦОИ, в том числе установка аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ;	октябрь 2012	март 2013	ГлавУО, РЦОИ
2.1.2.	функционирования пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ;	февраль 2013	май 2013	ГлавУО; МОУО, ОУ (по согласованию)
2.1.3.	работы предметных комиссий Курганской области по проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ и ГВЭ (далее – предметная комиссия ЕГЭ и ГВЭ)	апрель 2013	июль 2013	ГлавУО
3.	Утверждение нормативных и распорядительных документов			
3.1.	Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии Курганской области (далее – ГЭК)	сентябрь 2012	октябрь 2012	ГлавУО
3.2.	Внесение изменений и дополнений в региональные нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ и ГВЭ, в соответствии с законодательством:	по мере изменения законодательства		ГлавУО, ГЭК
3.2.1.	Положение о государственной экзаменационной комиссии Курганской области;	по мере изменения законодательства		ГлавУО, ГЭК
3.2.2.	Положение о предметной комиссии ЕГЭ и ГВЭ;	по мере изменения		ГлавУО, ГЭК



		законодательства		
3.2.3.	Положение о конфликтной комиссии Курганской области (далее – конфликтная комиссия ЕГЭ и ГВЭ);	по мере изменения законодательства		ГлавУО
3.2.4.	Положение об оплате труда лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в Курганской области	по мере изменения законодательства		ГлавУО
3.2.5.	Порядок учета, приема, передачи, хранения и уничтожения материалов и документов ЕГЭ и ГВЭ	по мере изменения законодательства		ГлавУО
3.2.6.	Инструкции для руководителей и специалистов РЦОИ, предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, руководителей и организаторов ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ, уполномоченных членов ГЭК			
3.3.	Утверждение составов:			
3.3.1.	руководителей и специалистов РЦОИ;	март 2013	апрель 2013	ГлавУО
3.3.2.	председателей предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ;	октябрь 2012	ноябрь 2012	ГлавУО, ГЭК
3.3.3.	предметных комиссий по проверке экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ;	ноябрь 2012	декабрь 2012	ГлавУО, ГЭК
3.3.4.	руководителей ЕГЭ в ППЭ; (досрочный, основной, дополнительный периоды);	январь 2013	февраль 2013	ГлавУО, ГЭК
3.3.5.	руководителей ГВЭ в ППЭ;	февраль 2012	март 2013	ГлавУО, ГЭК
3.3.6.	организаторов ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ; (досрочный и основной периоды)	февраль 2012	март 2013	ГлавУО, ГЭК; МОУО (по согласованию)
3.3.7.	организаторов ЕГЭ в ППЭ; (дополнительный период)	июнь 2013	июнь 2013	ГлавУО, ГЭК; МОУО (по согласованию)
3.3.8.	ассистентов участников ЕГЭ с ОВЗ;	февраль 2013	март 2013	ГлавУО, ГЭК
3.3.9.	конфликтной комиссии ЕГЭ и ГВЭ;	март 2013	апрель 2013	ГлавУО
3.3.10	уполномоченных членов ГЭК; (досрочный и основной периоды)	март 2013	март 2013	ГлавУО, ГЭК
	уполномоченных членов ГЭК; (дополнительный период)	июнь 2013	июнь 2013	ГлавУО, ГЭК
3.4.	Определение количества и мест регистрации на сдачу ЕГЭ, ГВЭ	ноябрь	декабрь	ГлавУО, ГЭК

	2012	2012	2012	
3.5.	Определение мест расположения ППЭ для участников ЕГЭ	декабрь 2012	январь 2013	ГлавуО, ГЭК
3.6.	Определение мест расположения ППЭ для участников ГВЭ	февраль 2013	март 2013	ГлавуО, ГЭК
3.7.	Утверждение порядка и схем:			
3.7.1.	распределения участников ЕГЭ по ППЭ	февраль 2013	март 2013	ГлавуО, ГЭК, РЦОИ
3.7.2.	распределения участников ГВЭ по ППЭ	март 2013	март 2013	ГлавуО, ГЭК
3.7.3.	доставки экзаменационных материалов в ПП ЕГЭ и ГВЭ, заполненных бланков ЕГЭ и экзаменационных работ участников ГВЭ в РЦОИ	март 2013	апрель 2013	ГлавуО, ГЭК
3.7.4.	распределения уполномоченных членов ГЭК по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям;	март 2013	апрель 2013	ГлавуО, ГЭК
3.8.	Аккредитация общественных наблюдателей за ходом проведения ЕГЭ, ГВЭ	март 2013	до 10 мая 2013	ГлавуО; МОУО (по согласованию)
4.	Мероприятия по обеспечению формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и внесения сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ			
4.1.	Организация работы по внесению сведений образовательными учреждениями, реализующими основные образовательные программы среднего (полного) общего образования, начального, среднего, высшего профессионального образования, органами местного самоуправления	сентябрь 2012 по отдельному графику	июль 2013	ГлавуО; МОУО, ОУ (по согласованию)
4.2.	Взаимодействие РЦОИ с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	ноябрь 2012 по графику ФЦТ	июль 2013	ГлавуО; МОУО, ОУ (по согласованию)
5.	Организация обучения:			
5.1.	Организация обучения специалистов, задействованных в подготовке и проведении ЕГЭ, в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях		по отдельному графику	ГлавуО; МОУО советы ректоров вузов и директоров ссузов (по согласованию)
5.2.	Участие в обучающих семинарах федерального уровня:			

5.2.1.	руководителей и специалистов РЦОИ;	по отдельному графику		ГлавУО, ГЭК
5.2.2.	председателей (представителей) предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ;	по отдельному графику		ГлавУО
5.2.3.	организаторов ЕГЭ, ГВЭ	по отдельному графику		ГлавУО
5.3.	Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ и ГВЭ:			
5.3.1.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ;	весь период		ОУ, МОУО (по согласованию)
5.3.2.	ответственных за проведение ЕГЭ и ГВЭ в муниципалитетах;	по отдельному графику		ГлавУО
5.3.3.	членов предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ;	по отдельному графику		ГЭК
5.3.4.	руководителей ППЭ и организаторов пунктов проведения ЕГЭ И ГВЭ;	по отдельному графику		ГлавУО, МОУО
5.3.5.	ассистентов участников ЕГЭ с ОВЗ	по отдельному графику		ГлавУО, МОУО
5.3.6.	уполномоченных представителей ГЭК	по отдельному графику		ГлавУО, МОУО
5.3.7.	Общественных наблюдателей за ходом проведения ЕГЭ, ГВЭ	по отдельному графику		ГлавУО, МОУО
6.	Информирование о проведении ЕГЭ, ГВЭ			
6.1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ:	весь период		ГлавУО, МОУО (по согласованию)
6.1.1.	объявление о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ в Курганской области	ноябрь	до 31 декабря 2012	ГлавУО
6.1.2.	о сроках проведения ЕГЭ	март	до 1 апреля 2013	ГлавУО
6.1.3.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	март	до 20 апреля 2013	ГлавУО
6.1.4.	о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ	апрель	до 10 мая 2013	ГлавУО
6.1.5.	областные и районные СМИ;	весь период		ГлавУО
6.1.6.	ГТРК г. Кургана	весь период		ГлавУО
6.2.	Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ, ГВЭ с участием представителей МОУО, ОУ, общественности;	весь период		ГлавУО
6.3.	Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки Рособнадзора, сайтами учреждений высшего профессионального, среднего	весь период		ГлавУО, ГЭК

	профессионального и начального профессионального образования			
6.4.	Информирование ОУ, организаторов и участников ЕГЭ о порядке проведения ЕГЭ	весь период		ГлавУО, ГЭК, ОУ
6.5.	Обеспечение ППЭ нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ, ГВЭ	весь период		ГлавУО, РЦОИ
6.6.	Размещение информации на сайтах, стендах ОУ, МОУО для выпускников и поступающих	весь период		ОУ, МОУО
7.	Этап проведения			
7.1.	Обеспечение проведения ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ЕГЭ, Порядка проведения ГВЭ:			
7.1.1.	организация тиражирования и выдачи участникам ЕГЭ пропусков на ППЭ;	апрель 2013	до 10 мая 2013	ГлавУО; ОУ
7.1.2.	получение и доставка экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ	по отдельному графику		ГлавУО, ГЭК
7.1.3.	проведение ЕГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором	апрель 2013	июль 2013	ГлавУО, ГЭК, РЦОИ
7.2.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения:			
7.2.1.	контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ;	апрель 2013	июль 2013	ГлавУО, ГЭК
7.2.2.	контроль процедуры обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ и проверки ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, экзаменационных работ участников ГВЭ;	апрель 2013	июль 2013	ГлавУО, ГЭК
7.2.3.	контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ;	весь период		ГлавУО, ГЭК, РЦОИ
7.2.4.	контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ, во время работы предметной комиссии ЕГЭ, ГВЭ	весь период		ГлавУО, ГЭК, РЦОИ
7.3.	Информирование о результатах ЕГЭ:			
7.3.1.	Утверждение протоколов ФЦТ о результатах ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ	апрель 2013	июль 2013	ГлавУО, ГЭК, ОУ, МОУО
7.3.2.	Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи участникам ЕГЭ свидетельств о результатах ЕГЭ	июнь 2013	июль 2013	ГлавУО

7.3.3.	Информирование о результатах ГВЭ участников ГВЭ	апрель 2013	июнь 2013	ГлавУО, ГЭК, ОУ, МОУО
8.	Этап подведения итогов проведения ЕГЭ и ГВЭ			
8.1.	Подготовка и представление актов о функционировании каналов связи в период проведения ЕГЭ организации – исполнителю государственного контракта с Рособрнадзором	август 2013	октябрь 2013	ГлавУО
8.2.	Предоставление информации для формирования сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ	июнь 2013	июль 2013	МОУО, ОУ (по согласованию)
8.3.	Подготовка и представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ	июль 2013	сентябрь 2013	ГлавУО